
Compte Rendu – Marly Gomont Vallée au Blé Le sourd– Création du Comité de Pilotage (COFIL)

Réunion le **12 Décembre à 18h00**

Présents : Mr. Jorrand (Maire de Le Sourd), Pierre Deprez, Bertrand Christian pour Le sourd.

Marie Eugenie Barrois, Janine Doublet (1^{er} Adjoint), Dantigny Vincent pour Vallée au Blé

Amelie Vaingue, Paul Gosset, Mdme. Delache (Maire) pour Marly Gomont

Absent : 1 personne de Marly-Gomont et une de VaB...

Représentants WEB EDV : Harold PERROT, Django MAZARS

Sujet du rendez-vous : 2ieme COFIL pour présenter les avancées du projet depuis Mai.

Points sur l'Agenda (Présentation PPT en cc) :

-Rappel des avancées du projet depuis le dernier COFIL

-Rappel de l'approche de concertation WEB EDV. Présentation de TACT et leur rôle actuel

-Rappel du calendrier actuel

-Etapas à suivre pour le développement du projet

-Rôles et responsabilités du COFIL

-Présentation de l'approche concertation des 2 représentantes de TACT (Agathe Sailley , Pauline Ségard).

-Vigilance du COFIL sur la bonne exposition du panneau d'affichage du M2M pour le dernier passage de l'huissier le 29 Décembre 2022.

Discussion des étapes à suivre (fin du foncier, implantation d'un mat de mesure, lancement des études techniques)

Les questions :

- Combien de turbines seront implantées ? **Pas encore connus**

Les remarques :

- VALECO continue de prendre contact avec des propriétaires et exploitants de Le Sourd (ainsi que sur Haution) pour signer des promesses de bails.

Point à suivre :

- Renvoyer un mail au COFIL avec l'adresse du projet des 3 Seigneurs sur le site WEB EDV
- Finaliser la phase de sécurisation du foncier (WEB Energie du Vent)
- Dernier passage de l'huissier pour de constat d'affichage du M2M (Huissier)

- Démarrage du volet 'Hivernage' sur les Etats Initiaux Ecologiques (EQS)
- Réception du diagnostic de la mission concertation avec TACT (TACT)
- Présentation du projet dans la réunion de Pré-cadrage en Préfecture (à Laon) (WEB EDV)
-